

ÍNDICE

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- LEIS
- DECRETOS
- PORTARIAS
- LICITAÇÕES
- CONTRATOS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL

LEIS



DIÁRIO OFICIAL

Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

DECRETOS



DIÁRIO OFICIAL

Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

PORTARIAS



DIÁRIO OFICIAL

Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL

Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

CONTRATOS

RESENHA DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

RESENHA DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.75.01.08.17, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017. **PARTES:** Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello – MA, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO e a empresa O J CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ Nº 26.826.898/0001-45. **OBJETO:** Prorrogação de Prazo de Execução de obras para reforma do prédio-sede da prefeitura no Município de Governador Newton Bello – MA; **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57. § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. **PRAZO:** 11/08/2018 à 11/09/2018, **VIGÊNCIA:** 30 (trinta) dias. **ASSINATURAS:** Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA: Cicero Alves Pereira Arraiz Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão; Pela Empresa: O J CONSTRUTORA LTDA - EPP, José Danio Barbosa Lima, Empresário. Governador Newton Bello (MA), 11 de agosto de 2018.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO – MA**

Resenha do Terceiro Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 002/2018 a) **Espécie:** Termo de Aditivo nº 03.83.01.02.18, firmado em 06/08/2018, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA** através da Secretaria Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, e a empresa **ALMEIDA E LIMA LTDA – ME**; b) **Objeto:** Terceira prorrogação de prazo para execução de obras para reforma da Escola Municipal Edson Lobão no Município de Governador Newton Bello – MA; c) **Fundamento Legal:** Art. 57. § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93; d) **Processo Referência:** 083/2018; e) **Cobertura Orçamentária:** 02 – poder executivo, 02.07 – fundo de man. e des. da educ. bas. e val. dos prof. da educação – fundeb, 12.361.0006.1014.0000 – construção ampl. e reforma de u. e. do ensino fundamental, 44.90.51.00 – obras e instalações; f) **Prazo:** 09/08/2018 à 09/10/2018; g) **Vigência:** 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato h) **Signatários:** pela Contratante, Josélia Prazeres de Sena Secretária Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e, pelo Contratado Igor Lima Castelo Branco Almeida.

Josélia Prazeres de Sena
Secretaria Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO – MA**

Resenha do Terceiro Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 002/2018 a) **Espécie:** Termo de Aditivo nº 03.83.03.02.18, firmado em 06/08/2018, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA** através da Secretaria Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, e a empresa **ALMEIDA E LIMA LTDA – ME**; b) **Objeto:** Terceira prorrogação de prazo para execução de obras para reforma da Escola Municipal Ezequiel Oliveira Dutra, no Município de Governador Newton Bello – MA; c) **Fundamento Legal:** Art. 57. § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93; d) **Processo Referência:** 083/2018; e) **Cobertura Orçamentária:** 02 – poder executivo, 02.07 – fundo de man. e des. da educ. bas. e val. dos prof. da educação – fundeb, 12.361.0006.1014.0000 – construção ampl. e reforma de u. e. do ensino fundamental, 44.90.51.00 – obras e instalações; f) **Prazo:** 09/08/2018 à 09/10/2018; g) **Vigência:** 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato h) **Signatários:** pela Contratante, Josélia Prazeres de Sena Secretária Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e, pelo Contratado Igor Lima Castelo Branco Almeida.

Josélia Prazeres de Sena
Secretaria Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO – MA**

Resenha do Terceiro Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 002/2018 a) **Espécie:** Termo de Aditivo nº 03.83.04.02.18, firmado em 06/08/2018, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA** através da Secretaria Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, e a empresa **ALMEIDA E LIMA LTDA – ME**; b) **Objeto:** Terceira prorrogação de prazo para execução de obras para reforma da Escola Municipal Deusdete Cardoso da Silva, no Município de Governador Newton Bello – MA; c) **Fundamento Legal:** Art. 57. § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93; d) **Processo Referência:** 083/2018; e) **Cobertura Orçamentária:** 02 – poder executivo, 02.07 – fu de man. e des. da educ. bas. e val. dos prof. da educação – fundeb, 12.361.0006.1014.0000 – construção ampl. e reforma de u. e. do ensino fundamental, 44.90.51.00 – obras e instalações; f) **Prazo:** 09/08/2018 à 09/10/2018; g) **Vigência:** 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato h) **Signatários:** pela Contratante, Josélia Prazeres de Sena Secretária Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e, pelo Contratado Igor Lima Castelo Branco Almeida.

Josélia Prazeres de Sena
Secretaria Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO – MA**

Resenha do Terceiro Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 002/2018 a) **Espécie:** Termo de Aditivo nº 03.83.05.02.18, firmado em 06/08/2018, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA** através da Secretaria Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, e a empresa **ALMEIDA E LIMA LTDA – ME**; b) **Objeto:** Terceira prorrogação de prazo para execução de obras para reforma da Escola Municipal P. José Sarney no Município de Governador Newton Bello – MA; c) **Fundamento Legal:** Art. 57. § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93; d) **Processo Referência:** 083/2018; e) **Cobertura Orçamentária:** 02 – poder executivo, 02.07 – fundo de man. e des. da educ. bas. e val. dos prof. da educação – fundeb, 12.361.0006.1014.0000 – construção ampl. e reforma de u. e. do ensino fundamental, 44.90.51.00 – obras e instalações; f) **Prazo:** 09/08/2018 à 09/10/2018; g) **Vigência:** 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato h) **Signatários:** pela Contratante, Josélia Prazeres de Sena Secretária Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e, pelo Contratado Igor Lima Castelo Branco Almeida.

Josélia Prazeres de Sena
Secretaria Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON
BELLO – MA**

Resenha do Terceiro Termo Aditivo referente à Tomada de Preço nº 002/2018 a) **Espécie:** Termo de Aditivo nº

03.83.06.02.18, firmado em 06/08/2018, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA** através da Secretaria Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, e a empresa **ALMEIDA E LIMA LTDA – ME**; b) **Objeto**: Terceira prorrogação de prazo para execução de obras para reforma da Escola Municipal Euclides da Cunha no Município de Governador Newton Bello – MA; c) **Fundamento Legal**: Art. 57. § 1o, inciso II da Lei nº 8.666/93; d) **Processo Referência**: 083/2018; e) **Cobertura Orçamentária**: 02 – poder executivo, 02.07 – fundo de man. e des. da educ. bas. e val. dos prof. da educação – fundeb, 12.361.0006.1014.0000 – construção ampl. e reforma de u. e. do ensino fundamental, 44.90.51.00 – obras e instalações; f) **Prazo**: 09/08/2018 à 09/10/2018; g) **Vigência**: 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato h) **Signatários**: pela Contratante, Josélia Prazeres de Sena Secretária Municipal de Educação, ordenador de despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e, pelo Contratado Igor Lima Castelo Branco Almeida.

Josélia Prazeres de Sena
Secretaria Municipal de Educação

CÂMARA MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - DOM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL
Lei N.º 114/2017, de 31 de Janeiro de 2017

NÃO HÁ PUBLICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - DOM
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO - MA
AV. NEZINHO BRANDÃO S/N- CENTRO - CEP: 65.363-000
e-mail: pmgnb@governadornewtonbello.ma.gov.br
<http://www.governadornewtonbello.ma.gov.br>

EDIÇÃO: DOM_PMGNB_111º
02 PÁGINAS – ANO II

FORMATO DIGITAL

DOWNLOAD DISPONÍVEL
<http://www.governadornewtonbello.ma.gov.br/transparencia/diario.htm>